Projektskizze - CrossNote

Gerhard Uebe, Nicolas Kauer, Jakob Scheuermeyer, Kai Seitz, Skadi Baumgarte

Teamorganisation:

- Projektleiter/Freigabe: Gerhard Uebe
- Scrum-Master: Nicolas Kauer
- Developer:
  Nicolas Kauer, Jakob Scheuermeyer, Kai Seitz, Gerhard Uebe, Skadi Baumgarte
- Tester:
  Nicolas Kauer, Kai Seitz, Gerhard Uebe, Skadi Baumgarte
- Qualitätsmanager: Jakob Scheuermeyer

Projektziel:

Eine Notiz-App zu entwickeln, welche auf verschiedener Hardware funktioniert (Windows, Linux, Android) und ein User von verschiedener Hardware auf seine Notizen zugreifen kann.

Zeitraum: 6 Monate

→ **Für Privaten Nutzen**

- **Kostenlos**
- **Open-Source**
- **Offline Verfügbarkeit**
- **Synchronisation**

Stakeholder:

1. Nutzer:innen (primary)
2. Entwicklungsteam (Frontend, Backend, QA, DevOps)
3. Betreiber (Server, Monitoring, Kostenkontrolle)
4. Hochschule/Dozent:in (Bewertung, Dokumentation)

Systemgrenzen:

Heimnetzwerk

Geringe Serverleistung -> Darauf achten, dass die App nicht zu viel Leistung benötigt

Must-Haves (MVP)

- Notiz-Funktion: erstellen, lesen, bearbeiten, löschen
- Strukturierung: Tags und einfache Ordner
- Offline-First: Arbeiten ohne Netz, späterer Sync
- Server-Backup-Funktion

Could-Should-Haves

- Checklisten, MarkDown-Formatierung (Grundumfang)
- Textsuche (clientseitig; serverseitig optional)
- Gerätesynchronisation via Benutzerkonto
- Bilder/Anhänge in Notizen
- Papierkorb & Versionshistorie
- Registrierung/Anmeldung (E-Mail + Passwort, Passwort-Reset)
- Live-Kollaboration (gleichzeitiges Editieren)
- Sicherheit: TLS, sichere Passworthashes, JWT-basierte Sessions
- Dunkel-/Hellmodus, responsives UI
- Teilen via Link/Einladung (read-only)
- Audio-Notizen
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) pro Notizbuch
- Erinnerungen/Benachrichtigungen

Won’t-Haves

- Handwritten Ink / Stift-gesten mit Vektorerkennung
- Integrationen in Drittsysteme (z. B. Slack, Notion)
- Web-Clipper (Browser-Extension)

Marktanalyse:

Es gibt verschiedene Apps mit ähnlichen Funktionen, diese haben aber entweder nicht die gewünschten Möglichkeiten oder sind nicht kostenfrei.

Risiken:

- Langfristiger Ausfall einer Person
- Bereitstellung von Server nicht möglich
- Zeitprobleme

ChangeLog:
10.10.2025:
Erstellung der Datei mit der Grundidee